Zápis z kontroly provádění VO a BÚ domovního fondu v roce 2001

Kontrola prováděna v období 11.9.2001 – 21.9.2001

I. Nerudova 364-366 – oprava balkonů

Smlouva Město s BM servis a.s. č. 11/2001/SÚB

Datum smlouvy

9.5.2001

Cena dle smlouvy
114.773,40 Kč

Termín realizace

15.5.2001-30.6.2001

Záruka


48 měsíců

Smlouva BM servis a.s. s subdodavatelem (AREA.stavby s.r.o.) č.1/2001/ŘaVO

Datum smlouvy

14.5.2001

Cena dle smlouvy
103.296,90 Kč

Termín realizace

15.5.2001-30.6.2001

Záruka


48 měsíců

Chronologie:

Datum

Událost

9.1.2001 Požadavek na zhotovení PD opravy – pí. Fichnová

16.2.2001 Objednávka na zhotovení PD – p. Sládek, termín do 19.3.2001, objednávka č.INV 21/2001 (ing. Ferdian)

20.3.2001
Předána dokončená PD Oprava balkonů ul. Nerudova č.p.364-366, 467-468, 565-567

20.3.2001 Faktura č.01020 na částku 9.072,- Kč vč.DPH splatná 3.4.2001 za vypracování PD

22.3.2001 Souhlas s proplacením fa č.01020 – Sládek

4.4.2001 Požadavek BM servis a.s. – SÚB – akci chce provádět BM servis a.s.

4.4.2001 Souhlas OM s provedením akce firmou BM servis a.s. – Drdová

9.4.2001 Předání PD na BM servis a.s. ŘaVO – Sládek

30.4.2001
Ohlášení stavebních úprav na stavební úřad (za město podepsán ing.Strnad)

9.5.2001 Oznámení nájemníkům bytů o provádění opravy balkonů (uvedeno, že opravu bude provádět BM servis a.s.) – Sládek

2.5.2001 Rozhodnutí stavebního úřadu č.j.Výst 558/2001-Wa

9.5.2001 Žádost o povolení záboru veř.prostranství na OŽPDaS (za město podepsán ing.Strnad)

9.5.2001

Uzavřena smlouva Město vs. BM servis a.s. č.11/2001/SÚB, za shora uvedených podmínek

10.5.2001 Rozhodnutí OŽPDaS o povolení záboru č.j. OŽPDaS/384/2001

14.5.2001 Datum dosud nepodepsané smlouvy BM servis a.s. ŘaVO vs. AREA.stavby s.r.o. č.1/2001/ŘaVO

14.5.2001 Předání staveniště firmou BM servis a.s. firmě AREA.stavby s.r.o. – zápis ve stavebním deníku list č. 3558426 – Sládek, Pětvaldský

15.5.2001 Protokol o předání staveniště z BM servis a.s. INV na BM servis a.s. ŘaVO – Sládek

30.5.2001
„Minivýběrové řízení“ na subdodavatele – Stnad (Lainka, Markus, AREA – vybrána AREA)

4.6.2001 Objednávka BM servis a.s. SÚB č.425/6/01 na provedení akce subdodavatelem – Strnad

9.7.2001 Protokol o předání díla z BM servis a.s. ŘaVO na BM servis a.s. INV – Sládek

10.7.2001 Převzetí díla od subdodavatele na BM servis a.s. ŘaVO – zápis ve stavebním deníku list č.3558437 – Sládek, Pětvaldský

13.7.2001 Žádost o refakturaci za spotř. el.energii a vodu při provádění akce vystavená BM servis a.s. INV (Sládek) na BM servis a.s.

17.7.2001 Žádost o vyst. penalizační faktury za nedodržení termínu dokončení díla BM servis a.s. INV (Sládek) na BM servis a.s. (Musilová)

18.7.2001 Vystavena faktura č.21046 na 200,- Kč (100,- Kč el.energie a 100,- Kč voda) Město zast. BM servis a.s. SÚB na BM servis a.s.

23.7.2001 Vystavena faktura č.P210002 za nedodržení termínu dokončení díla na částku 509,- Kč, Město zast. BM servis a.s. SÚB na BM servis a.s.

24.7.2001 Předáno „Osvědčení o provedení prací“ pro BM servis a.s. – Sládek

24.7.2001 Předání dokladů o ukončené akci z BM servis a.s. INV (Sládek) na BM servis a.s. SÚB (Fichnová)

25.7.2001 Vystavena faktura č. 710436 na částku 113.101,30 Kč BM servis a.s. na Město

27.7.2001 Souhlas BM servis a.s. INV (Sládek) s proplacením faktury č.710436 za dokončené dílo

Zjištěné závady a nesrovnalosti:

· Konečná cena za provedení díla subdodavatelem je 103.296,90 Kč, dle faktury č.710436 je firmou BM servis a.s. Městu Bohumín fakturováno 113.101,30 Kč. Rozdíl činí 9.804,40 Kč v neprospěch města.

· „Minivýběrové řízení“ na subdodavatele se dle zápisu konalo 30.5.2001, smlouva připravená k podpisu s vybraným subdodavatelem č.1/2001/ŘaVO je však datována 14.5.2001.

· Smlouva připravená k podpisu s vybraným subdodavatelem č.1/2001/ŘaVO je datována 14.5.2001, objednávka k provedení akce č.425/6/01 vystavená firmou BM servis a.s. je však datována 4.6.2001.

· Dle zápisu z „Minivýběrového řízení“ ze dne 30.5.2001 vyplývá, že firma AREA.stavby s.r.o. (jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější) ve své nabídce uvedla termín realizace díla „po podpisu smlouvy 1 měsíc“. Dle datování smlouvy 14.5.2001 měl být tedy termín odevzdání díla stanoven na 14.6.2001.

· Město Bohumín, zastoupené BM servis a.s. INV, technikem p. Sládkem předalo staveniště dle „Protokolu o předání staveniště“ dne 15.5.2001 firmě BM servis a.s.-ŘaVO, dle zápisu ve stavebním deníku list č.3558426 předala firma BM servis a.s.-ŘaVO staveniště subdodavateli již 14.5.2001. Objednávka č. 425/6/01 přitom byla vystavena až 4.6.2001.

· Dle „Protokolu o předání díla“ došlo k předání hotového díla firmou BM servis a.s.-ŘaVO Městu Bohumín zastoupenému BM servis a.s. INV – technik p. Sládek dne 9.7.2001, dle zápisu ve stavebním deníku list č.3558437 však subdodavatel předal hotové dílo firmě BM servis a.s.-ŘaVO až dne 10.7.2001.

· Dle faktury č. P210003 byla penalizace vystavena za překročení termínu odevzdání díla o 9 dnů, přitom dle zápisu ve stavebním deníku list č.3558437 došlo k předání díla až 10.7.2001 a penalizace tedy měla být vystavena za 10 dnů, tedy ve výši 113.101,30 Kč x 0,05% x 10 dnů = 565,50 Kč. Rozdíl činí 56,50 Kč v neprospěch Města.

· Dle zápisu ve stavebním deníku došlo ke změně použitého materiálu výplně zábradlí, když místo projektované pásové oceli 30x8 mm byla použita pásová ocel 30x5 mm. Tato změna nebyla projednána s projektantem.

· Na „Oznámení nájemníkům“ ze dne 9.5.2001 je uvedeno, že práce bude realizovat firma BM servis a.s., ve skutečnosti byla akce realizována jiným subjektem.

· Nebylo provedeno protokolární předání dotčeného veřejného prostranství zpět OŽPDaS, jak je stanoveno v rozhodnutí o povolení záboru veřejného prostranství č.j. OŽPDaS/384/2001 ze dne 10.5.2001, bod č.5. Dle sdělení p. Sládka bylo prostranství předáno ústně pracovnici OŽPDaS (pí. Balgová)

II. Nerudova 467-468 – oprava balkonů
Smlouva Město s BM servis a.s. č. 10/2001/SÚB

Datum smlouvy

9.5.2001

Cena dle smlouvy
115.003,-- Kč

Termín realizace

15.5.2001-30.6.2001

Záruka


48 měsíců

Smlouva BM servis a.s. s subdodavatelem (AREA.stavby s.r.o.) č.2/2001/ŘaVO

Datum smlouvy

14.5.2001

Cena dle smlouvy
103.491,20 Kč

Termín realizace

15.5.2001-30.6.2001

Záruka


48 měsíců

Chronologie:

Datum

Událost

9.1.2002 Požadavek na zhotovení PD opravy – pí. Fichnová

16.2.2002 Objednávka na zhotovení PD – p. Sládek, termín do 19.3.2001, objednávka č.INV 21/2001 (ing. Ferdian)

20.3.2001
Předána dokončená PD Oprava balkonů ul. Nerudova č.p.364-366, 467-468, 565-567

20.3.2002 Faktura č.01020 na částku 9.072,- Kč vč.DPH splatná 3.4.2001 za vypracování PD

22.3.2002 Souhlas s proplacením fa č.01020 – Sládek

4.4.2002 Požadavek BM servis a.s. – SÚB – akci chce provádět BM servis a.s.

4.4.2002 Souhlas OM s provedením akce firmou BM servis a.s. – Drdová

9.4.2002 Předání PD na BM servis a.s. ŘaVO – Sládek

30.4.2001
Ohlášení stavebních úprav na stavební úřad (za město podepsán ing.Strnad)

9.5.2002 Oznámení nájemníkům bytů o provádění opravy balkonů (uvedeno, že opravu bude provádět BM servis a.s.) – Sládek

2.5.2002 Rozhodnutí stavebního úřadu č.j.Výst 558/2001-Wa

9.5.2002 Žádost o povolení záboru veř.prostranství na OŽPDaS (za město podepsán ing.Strnad)

9.5.2001

Uzavřena smlouva Město vs. BM servis a.s. č.10/2001/SÚB, za shora uvedených podmínek

10.5.2002 Rozhodnutí OŽPDaS o povolení záboru č.j. OŽPDaS/384/2001

14.5.2002 Datum dosud nepodepsané smlouvy BM servis a.s. ŘaVO vs. AREA.stavby s.r.o. č.2/2001/ŘaVO

14.5.2002 Předání staveniště firmou BM servis a.s. firmě AREA.stavby s.r.o. – zápis ve stavebním deníku list č. 3558426 – Sládek, Pětvaldský

15.5.2002 Protokol o předání staveniště z BM servis a.s. INV na BM servis a.s. ŘaVO – Sládek

30.5.2001
„Minivýběrové řízení“ na subdodavatele – Stnad (Lainka, Markus, AREA – vybrána AREA)

4.6.2002 Objednávka BM servis a.s. SÚB č.426/6/01 na provedení akce subdodavatelem – Strnad

9.7.2002 Protokol o předání díla z BM servis a.s. ŘaVO na BM servis a.s. INV – Sládek

10.7.2002 Převzetí díla od subdodavatele na BM servis a.s. ŘaVO – zápis ve stavebním deníku list č.3558437 – Sládek, Pětvaldský

13.7.2002 Žádost o refakturaci za spotř. el.energii a vodu při provádění akce vystavená BM servis a.s. INV (Sládek) na BM servis a.s.

17.7.2002 Žádost o vyst. penalizační faktury za nedodržení termínu dokončení díla BM servis a.s. INV (Sládek) na BM servis a.s. (Musilová)

18.7.2002 Vystavena faktura č.21046 na 200,- Kč (100,- Kč el.energie a 100,- Kč voda) Město zast. BM servis a.s. SÚB na BM servis a.s.

23.7.2002 Vystavena faktura č.P210003 za nedodržení termínu dokončení díla na částku 510,- Kč, Město zast. BM servis a.s. SÚB na BM servis a.s.

24.7.2002 Předáno „Osvědčení o provedení prací“ pro BM servis a.s. – Sládek

24.7.2002 Předání dokladů o ukončené akci z BM servis a.s. INV (Sládek) na BM servis a.s. SÚB (Fichnová bez podpisu)

25.7.2002 Vystavena faktura č. 710435 na částku 113.331,-- Kč BM servis a.s. na Město

27.7.2002 Souhlas BM servis a.s. INV (Sládek) s proplacením faktury č.710435 za dokončené dílo

Zjištěné závady a nesrovnalosti:

· Konečná cena za provedení díla subdodavatelem je 103.491,20 Kč, dle faktury č.710435 je firmou BM servis a.s. Městu Bohumín fakturováno 113.331,- Kč. Rozdíl činí 9.839,80 Kč v neprospěch města.

· „Minivýběrové řízení“ na subdodavatele se dle zápisu konalo 30.5.2001, smlouva připravená k podpisu s vybraným subdodavatelem č.2/2001/ŘaVO je však datována 14.5.2001.

· Smlouva připravená k podpisu s vybraným subdodavatelem č.2/2001/ŘaVO je datována 14.5.2001, objednávka k provedení akce č.426/6/01 vystavená firmou BM servis a.s. je však datována 4.6.2001.

· Dle zápisu z „Minivýběrového řízení“ ze dne 30.5.2001 vyplývá, že firma AREA.stavby s.r.o. (jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější) ve své nabídce uvedla termín realizace díla „po podpisu smlouvy 1 měsíc“. Dle datování smlouvy 14.5.2001 měl být tedy termín odevzdání díla stanoven na 14.6.2001.

· Město Bohumín, zastoupené BM servis a.s. INV, technikem p. Sládkem předalo staveniště dle „Protokolu o předání staveniště“ dne 15.5.2001 firmě BM servis a.s.-ŘaVO, dle zápisu ve stavebním deníku list č.3558426 předala firma BM servis a.s.-ŘaVO staveniště subdodavateli již 14.5.2001. Objednávka č. 426/6/01 přitom byla vystavena až 4.6.2001.

· Dle „Protokolu o předání díla“ došlo k předání hotového díla firmou BM servis a.s.-ŘaVO Městu Bohumín zastoupenému BM servis a.s. INV – technik p. Sládek dne 9.7.2001, dle zápisu ve stavebním deníku list č.3558437 však subdodavatel předal hotové dílo firmě BM servis a.s.-ŘaVO až dne 10.7.2001.

· Dle faktury č. P210003 byla penalizace vystavena za překročení termínu odevzdání díla o 9 dnů, přitom dle zápisu ve stavebním deníku list č.3558437 došlo k předání díla až 10.7.2001 a penalizace tedy měla být vystavena za 10 dnů, tedy ve výši 113.331,- Kč x 0,05% x 10 dnů = 566,70 Kč. Rozdíl činí 56,70 Kč v neprospěch Města.

· Dle zápisu ve stavebním deníku došlo ke změně použitého materiálu výplně zábradlí, když místo projektované pásové oceli 30x8 mm byla použita pásová ocel 30x5 mm. Tato změna nebyla projednána s projektantem.

· Na „Oznámení nájemníkům“ ze dne 9.5.2001 je uvedeno, že práce bude realizovat firma BM servis a.s., ve skutečnosti byla akce realizována jiným subjektem.

· Nebylo provedeno protokolární předání dotčeného veřejného prostranství zpět OŽPDaS, jak je stanoveno v rozhodnutí o povolení záboru veřejného prostranství č.j. OŽPDaS/384/2001 ze dne 10.5.2001, bod č.5. Dle sdělení p. Sládka bylo prostranství předáno ústně pracovnici OŽPDaS (pí. Balgová)

III. Nerudova 565-567 – oprava balkonů
Smlouva Město s BM servis a.s. č. 9/2001/SÚB

Datum smlouvy

9.5.2001

Cena dle smlouvy
294.222,40 Kč

Termín realizace

15.5.2001-30.6.2001

Záruka


48 měsíců

Smlouva BM servis a.s. s subdodavatelem (AREA.stavby s.r.o.) č.3/2001/ŘaVO

Datum smlouvy

14.5.2001

Cena dle smlouvy
264.799,20 Kč

Termín realizace

15.5.2001-30.6.2001

Záruka


48 měsíců

Chronologie:

Datum

Událost

9.1.2003 Požadavek na zhotovení PD opravy – pí. Fichnová

16.2.2003 Objednávka na zhotovení PD – p. Sládek, termín do 19.3.2001, objednávka č.INV 21/2001 (ing. Ferdian)

20.3.2001
Předána dokončená PD Oprava balkonů ul. Nerudova č.p.364-366, 467-468, 565-567

20.3.2003 Faktura č.01020 na částku 9.072,- Kč vč.DPH splatná 3.4.2001 za vypracování PD

22.3.2003 Souhlas s proplacením fa č.01020 – Sládek

4.4.2003 Požadavek BM servis a.s. – SÚB – akci chce provádět BM servis a.s.

4.4.2003 Souhlas OM s provedením akce firmou BM servis a.s. – Drdová

9.4.2003 Předání PD na BM servis a.s. ŘaVO – Sládek

30.4.2001
Ohlášení stavebních úprav na stavební úřad (za město podepsán ing.Strnad)

9.5.2003 Oznámení nájemníkům bytů o provádění opravy balkonů (uvedeno, že opravu bude provádět BM servis a.s.) – Sládek

2.5.2003 Rozhodnutí stavebního úřadu č.j.Výst 558/2001-Wa

9.5.2003 Žádost o povolení záboru veř.prostranství na OŽPDaS (za město podepsán ing.Strnad)

9.5.2001

Uzavřena smlouva Město vs. BM servis a.s. č.10/2001/SÚB, za shora uvedených podmínek

10.5.2003 Rozhodnutí OŽPDaS o povolení záboru č.j. OŽPDaS/384/2001

14.5.2003 Datum dosud nepodepsané smlouvy BM servis a.s. ŘaVO vs. AREA.stavby s.r.o. č.3/2001/ŘaVO

14.5.2003 Předání staveniště firmou BM servis a.s. firmě AREA.stavby s.r.o. – zápis ve stavebním deníku list č. 3558426 – Sládek, Pětvaldský

15.5.2003 Protokol o předání staveniště z BM servis a.s. INV na BM servis a.s. ŘaVO – Sládek

30.5.2001
„Minivýběrové řízení“ na subdodavatele – Stnad (Lainka, Markus, AREA – vybrána AREA)

4.6.2003 Objednávka BM servis a.s. SÚB č.427/6/01 na provedení akce subdodavatelem – Strnad

9.7.2003 Protokol o předání díla z BM servis a.s. ŘaVO na BM servis a.s. INV – Sládek

10.7.2003 Převzetí díla od subdodavatele na BM servis a.s. ŘaVO – zápis ve stavebním deníku list č.3558437 – Sládek, Pětvaldský

13.7.2003 Žádost o refakturaci za spotř. el.energii a vodu při provádění akce vystavená BM servis a.s. INV (Sládek) na BM servis a.s.

17.7.2003 Žádost o vyst. penalizační faktury za nedodržení termínu dokončení díla BM servis a.s. INV (Sládek) na BM servis a.s. (Musilová)

18.7.2003 Vystavena faktura č.21046 na 200,- Kč (100,- Kč el.energie a 100,- Kč voda) Město zast. BM servis a.s. SÚB na BM servis a.s.

23.7.2003 Vystavena faktura č.P210004 za nedodržení termínu dokončení díla na částku 1.301,50 Kč. Město zast. BM servis a.s. SÚB na BM servis a.s.

24.7.2003 Předáno „Osvědčení o provedení prací“ pro BM servis a.s. – Sládek

24.7.2003 Předání dokladů o ukončené akci z BM servis a.s. INV (Sládek) na BM servis a.s. SÚB (Fichnová bez podpisu)

25.7.2003 Vystavena faktura č. 710437 na částku 289.209,20 Kč BM servis a.s. na Město

27.7.2003 Souhlas BM servis a.s. INV (Sládek) s proplacením faktury č.710435 za dokončené dílo

Zjištěné závady a nesrovnalosti:

· Konečná cena za provedení díla subdodavatelem je 264.799,20 Kč, dle faktury č.710437 je firmou BM servis a.s. Městu Bohumín fakturováno 289.209,20,- Kč. Rozdíl činí 24.410,-- Kč v neprospěch města.

· „Minivýběrové řízení“ na subdodavatele se dle zápisu konalo 30.5.2001, smlouva připravená k podpisu s vybraným subdodavatelem č.3/2001/ŘaVO je však datována 14.5.2001.

· Smlouva připravená k podpisu s vybraným subdodavatelem č.3/2001/ŘaVO je datována 14.5.2001, objednávka k provedení akce č.427/6/01 vystavená firmou BM servis a.s. je však datována 4.6.2001.

· Dle zápisu z „Minivýběrového řízení“ ze dne 30.5.2001 vyplývá, že firma AREA.stavby s.r.o. (jejíž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější) ve své nabídce uvedla termín realizace díla „po podpisu smlouvy 1 měsíc“. Dle datování smlouvy 14.5.2001 měl být tedy termín odevzdání díla stanoven na 14.6.2001.

· Město Bohumín, zastoupené BM servis a.s. INV, technikem p. Sládkem předalo staveniště dle „Protokolu o předání staveniště“ dne 15.5.2001 firmě BM servis a.s.-ŘaVO, dle zápisu ve stavebním deníku list č.3558426 předala firma BM servis a.s.-ŘaVO staveniště subdodavateli již 14.5.2001. Objednávka č. 425/6/01 přitom byla vystavena až 4.6.2001.

· Dle „Protokolu o předání díla“ došlo k předání hotového díla firmou BM servis a.s.-ŘaVO Městu Bohumín zastoupenému BM servis a.s. INV – technik p. Sládek dne 9.7.2001, dle zápisu ve stavebním deníku list č.3558437 však subdodavatel předal hotové dílo firmě BM servis a.s.-ŘaVO až dne 10.7.2001.

· Dle faktury č. P210003 byla penalizace vystavena za překročení termínu odevzdání díla o 9 dnů, přitom dle zápisu ve stavebním deníku list č.3558437 došlo k předání díla až 10.7.2001 a penalizace tedy měla být vystavena za 10 dnů, tedy ve výši 289.209,20 Kč x 0,05% x 10 dnů = 1.446,-- Kč. Rozdíl činí 144,50 Kč v neprospěch Města.

· Dle zápisu ve stavebním deníku došlo ke změně použitého materiálu výplně zábradlí, když místo projektované pásové oceli 30x8 mm byla použita pásová ocel 30x5 mm. Tato změna nebyla projednána s projektantem.

· Na „Oznámení nájemníkům“ ze dne 9.5.2001 je uvedeno, že práce bude realizovat firma BM servis a.s., ve skutečnosti byla akce realizována jiným subjektem.

· Nebylo provedeno protokolární předání dotčeného veřejného prostranství zpět OŽPDaS, jak je stanoveno v rozhodnutí o povolení záboru veřejného prostranství č.j. OŽPDaS/384/2001 ze dne 10.5.2001, bod č.5. Dle sdělení p. Sládka bylo prostranství předáno ústně pracovnici OŽPDaS (pí. Balgová)

IV. Bezručova 130 – oprava a nátěr střechy

Smlouva Město s BM servis a.s. č.36/2001/SÚB

Cena dle smlouvy
136.890,20 Kč

Datum smlouvy

17.7.2001

Termín realizace

23.7.-17.8.2001

Záruka


36 měsíců

Chronologie:

Datum

Událost

10.7.2001 Rozpočet na opravu střechy včetně revize hromosvodů

13.7.2001 Oznámení nájemníkům o provádění opravy – Sládek

17.7.2001 Smlouva Město s BM servis a.s., č.36/2001/SÚB

23.7.2001 Předání staveniště Město zast BM servis a.s. INV na Bms servis a.s. ŘaVO (Sládek-Kocur)

31.7.2001 Dílčí faktura za provedené práce č.710480 na částku 50.062,40 Kč BM servis ŘaVO na Město

6.8.2001 Souhlas s proplacením faktury č. 710480 – Holáň

15.8.2001 Předání díla dle protokolu BM servis ŘaVO na Město zast. BM servis a.s., INV (Kocur-Sládek)

15.8.2001 Revizní zpráva o revizi hromosvodů č.1/8/01 – Sznapka

23.8.2001
Předání dokladů technikovi BM servis a.s. SÚB – Sládek - Dolák

24.8.2001 Faktura č.21059 – refakturace odběru el.energie Město zast BM servis a.s. INV na BM servis a.s.

24.8.2002 Faktura č.710518 – doúčtování 86.827,80 Kč BM servis a.s. ŘaVO na Město zast. BM servis a.s. INV

27.8.2001 Souhlas s proplacením faktury č. 710815 – Holáň

Zjištěné závady a nesrovnalosti:

· Ve stavebním deníku není žádný záznam o provádění revize hromosvodu

· Ve stavebním deníku není záznam o výzvě k převzetí díla (bod č.4, čl. IV smlouvy č.36/2001/SÚB)

· Provedení revize hromosvodu nebylo dle čl. II smlouvy č.36/2001/SÚB předmětem díla, přesto je částka 5.000,- Kč součástí rozpočtu a celkové fakturace. Dle sdělení technika ing.Doláka (BM servis a.s. SÚB) končila v r.2001 revizní lhůta hromosvodu (5 let). Částka za provedení revize měla však být fakturována odděleně z položky „revize“ a ne z položka „velké opravy“.

· Rozpočet obsahuje položku (blíže nespecifikovanou) „pomocný a spojovací materiál“ v částce 3.000,- Kč, přičemž v tomtéž rozpočtu jsou uvedeny položky „stavební hřebík 1,4x63“, „hřebík do krytiny 2,5x32“, „cín“, „vázací drát prům. 1,6“, „kyselina solná“, „malta zdicí“, „malta pro omítky“, „malta břízolit“, „smrkové řezivo desky 1´´“, které lze rovněž definovat jako „pomocný a spojovací materiál“. Tento je tedy v rozpočtu uveden a následně fakturován 2x.

V. Tyršova 812-814 – oprava plynovodu

Kontrola prováděna dne 14.9.2001

Výběrové řízení na zhotovitele 
25.4.2001

Rozhodnutí zadavatele

26.4.2001

Vybraný zhotovitel

Roman Ilyk Plynoservis, Dolní Lutyně

Smlouva Město s R.Ilyk Plynoservis č.13/2001/Bm

Cena dle smlouvy
49.553,80 Kč

Datum smlouvy

16.5.2001

Termín realizace

9.7.-16.7.2001

Záruka


78 měsíců

Chronologie:

Datum

Událost

19.1.2001
Oznámení nájemníkům o zpracovávání PD – zhotovitel ing.Sekera - Sládek

22.1.2001 Smlouva o dílo č.8/-2001 Invest na zpracování projektové dokumentace pro opravu plynovodu v domě č.p.812-814, ul. Tyršova, Bohumín, dodavatel ing. Jiří Sekera IPORS, Ostrava, cena 21.520,- Kč, termín  dodání 20.2.2001

29.1.2001 Předána zpracovaní PD (3x)

7.2.2001 faktura č.006/01 na částku 7.262,- Kč (č.p. 812), faktura č. 007/01 na částku 6.996,- Kč (č.p. 813), faktura č.008/01 na částku 7.262,- Kč (č.p.814), IPORS na Město zast BM servis a.s. INV.

9.2.2001 Souhlas s proplacením faktur č.006/01, 007/01 a 008/01 – Holáň

4.4.2001 Ohlášení stavebních úprav na stavební úřad Bohumín – podepsán za město ing. Stnad

9.4.2001 Rozhodnutí stavebního úřadu č.j. Výst.-440/2001/Gb – Gáborová

10.4.2001 Doručeno rozhodnutí stavebního úřadu na BM servis a.s. SÚB

16.5.2001 Smlouva o dílo č.13/2001/Bm, Město zast BM servis a.s. s Roman Ilyk Plynoservis

9.7.2001 Protokol o předání staveniště BM servis a.s. INV zhotoviteli (Sládek)

12.7.2001 Protokol o vpuštění plynu č.p. 814

13.7.2001 Provádění tlakových zkoušek v bytech č, 1 a 3-6 č.p. 814

13.7.2001
Zpráva o revizi plynového zařízení (domovní plynovod č.p.814), rev.technik J.Mosler, ev.č.3917/7/01/PZ-R-VI,VII (bez bytu č.2)

15.7.2001 Provedení tlakové zkoušky v bytě č.2 č.p. 814

15.7.2001
Zpráva o revizi plynového zařízení (domovní plynovod č.p.814), rev.technik J.Mosler, ev.č.3917/7/01/PZ-R-VI,VII (jen byt č.2)

16.7.2001 Výzva k převzetí staveniště-stavby z R.Ilyk Plynoservis na Město zast. BM servis a.s. INV (Sládek)

16.7.2001 Protokol o vpuštění plynu č.p. 813

18.7.2001
Osvědčení o ověření technických podmínek dodavatele plynu k napojení nových odběrních plynových zařízení č. 23/7 – č.p. 814

17.7.2001 Provádění tlakových zkoušek v bytech č.3-6 a č.1 v č.p.813

17.7.2001 Zpráva o revizi plynového zařízení (domovní plynovod č.p.813), rev.technik J.Mosler, ev.č.3917/7/01/PZ-R-VI,VII (bez bytu č.2)

19.7.2001
Předávací protokol dokončeného díla R.Ilyk Plynoservis na Město zast. BM servis a.s. INV (Sládek)

20.7.2001 faktura č.2001096 na částku 49.553,80 Kč za provedení díla – R.Ilyk Plynoservis na Město zast. BM servis a.s.

20.7.2001 Dle zápisů provádění tlakových zkoušek v bytech č. 2-6 č.p. 812

20.7.2001 Zpráva o revizi plynového zařízení (domovní plynovod č.p.812), rev.technik J.Mosler, ev.č.3917/7/01/PZ-R-VI,VII.

20.7.2001
Osvědčení o provedení prací - Sládek

23.7.2001 Protokol o vpuštění plynu č.p.812

23.7.2001 Osvědčení o ověření technických podmínek dodavatele plynu k napojení nových odběrních plynových zařízení č. 23/7 – č.p. 812

23.7.2001 Osvědčení o ověření technických podmínek dodavatele plynu k napojení nových odběrních plynových zařízení č. 23/7 – č.p. 813

25.7.2001 Souhlas s proplacením faktury č.2001096 – Sládek

27.7.2001
Faktura č.21050 na částku 180,- Kč – refakturace voda+el.energie (60,- 120,-) Město na R.Ilyk

27.7.2001 Předání dokladů technikovi BM servis a.s. SÚB – Sládek Klenk

Zjištěné závady a nesrovnalosti:

· V předávacím protokolu uveden nedodělek – nebylo realizováno propojení plynovodu v bytě č.1 č.p. 812 v délce cca 50 cm, bez uvedení termínu odstranění nedodělku. Dle sdělení p. Sládka a dle zápisu v předávacím protokolu nebyl nájemce tohoto bytu po celou dobu stavby přítomen. S dodavatelem bylo pouze ústně dohodnuto, že po zpřístupnění bytu propojení zrealizuje.

· Fakturována celá cena díla, přestože dle zápisu o předání díla ze dne 19.7.2001 doposud nebylo dokončeno propojení cca 50 cm plynovodu v bytě č.1, č.p. 812, včetně provedení revize. 

· Nedoložen zápis o provedení tlakové zkoušky v bytě č.2 č.p.813

· Ve stavebním deníku není ani u jednoho zápisu podpis odpovědného stavbyvedoucího

· Protokoly o vpuštění plynu nejsou podepsány vlastníkem plynovodu (Město zast. BM servis a.s. SÚB)

· Osvědčení o provedení prací bez podpisu dodavatele

· Dokončené dílo bylo dle předávacího protokolu předáno dne 19.7.2001, přestože ve skutečnosti dle protokolu došlo ke vpuštění plynu do plynovodu v č.p.812 až dne 23.7.2001, osvědčení dodavatele plynu k napojení nových odb.zařízení u domů č.p.812 a 813 vystaveno taktéž až 23.7.2001

· Dle sdělení p. Sládka dílo doposud není úplně dokončeno, zbývá provést propojení plynovodu v bytě č.1 č.p.812 (nedodělek dle předávacího protokolu ze dne 19.7.2001)

VI. Kontrola prováděné běžné údržby

Kontrola prováděna dne 
18.9.2001

Kontrolované období
06/2001

Zjištěné skutečnosti:

Faktura č. 710362 ze dne 19.6.2001 na celkovou částku 29.117,- Kč. Dodavatel BM servis a.s. ŘaVO, odběratel Město Bohumín zastoupené BM servis a.s. SÚB. Splatnost faktury 3.7.2001, úhrada 28.6.2001.

Provedené výkony (dle soupisu výkonů):

· Jateční 149 – zazdění

· TGM 937 – obklady

· TGM 935 – zednické práce

· TGM 935 – revize

· ČSA 1036 – výměna vany

· Okružní 1087 – výměna baterie

Kontrola předložených jednotlivých pracovních příkazů a dodacích listů:

Pracovní příkaz č. 340 A/01, vystavila Štáfová dne 3.4.2001

Místo opravy:

Jateční 149, byt č.5, nájemce p. Gábor

Objednané práce: 
„Obložit koupelnu (obklady)“

Popis provedené práce:
„Zazdění, omítnutí děr kolem trubek, zazdění a omítnutí vany“

Odpracováno celkem:
43 hodin (2 pracovníci)

Dodací list č. 93859

Položky:
Malta hrubá 40 kg
2 ks



Obklad 15x15

5 ks



Lepidlo na obklad 25 kg
1 ks



Cihla dutá

25 ks



Hmota spárovací 5 kg
1 ks



Dvířka vanová 30/30
1 ks



Křížek 2,5 PVC

1 ks

Dodací list č. 93881

Položky:
Malta hrubá 40 kg
2 ks



Cihla dutá

5 ks

Dodací list č. 93975

Položky:
Lepidlo na obklad 25 kg
1 ks



Obklad 15x15

3 ks



Hmota spárovací 5 kg
1 ks



Malta hrubá 40 kg
1 ks

Celkem vyskladněn a spotřebován materiál dle dodacích listů:

· Malta hrubá 40 kg

5 ks
tj. 5 x 40 kg = 200 kg
· Obklad 15 x 15

8 ks
 3 ks + 5 ks = 8 ks
· Lepidlo na obklad 25 kg
2 ks
tj. 2 x 25 kg = 50 kg
· Spárovací hmota 5 kg
2 ks
tj. 2 x 5 kg = 10 kg
· Cihla dutá


30 ks
25 ks + 5 ks = 30 ks
· Dvířka vanová 30/30
1 ks

· Křížek 2,5 PVC

1 ks

Pracovní příkaz č. 404 A/01, vystavila Štáfová dne 24.4.2001

Místo opravy:

TGM 937, byt č.3, nájemce p. Čermák, Buglová

Objednané práce: 
„Obložení okolo vany a pod vanou“

Popis provedené práce:
„Demontáž vanové baterie, umyvadl. sifonu, držáků a umyvadla. Montáž umyvadlové baterie vč. sprchy. Zazdění, omítnutí, obkládání, spárování. Úklid.“

Odpracováno celkem:
30,5 hodin (4 pracovníci)

Dodací list č. 93585

Položky:
Cihla dutá

20 ks

Malta hrubá 40 kg
1 ks

Dvířka vanová 30/30
1 ks

Dodací list č. 93765

Položky:
Obklad 15x15

2 ks



Lepidlo na obklad 5 kg
2 ks



Hmota spárovací 5 kg
1 ks



Křížek 2,5 PVC

1 ks

Dodací list č. 93789

Položky:
Obklad 15x15

2 ks



Hmota spárovací 5 kg
1 ks

Celkem vyskladněn a spotřebován materiál dle dodacích listů:

· Malta hrubá 40 kg

1 ks
tj. 1 x 40 kg = 40 kg
· Obklad 15 x 15

4 ks
 2 ks + 2 ks = 4 ks
· Lepidlo na obklad 1 kg
2 ks
tj. 2 x 1 kg = 2 kg
· Spárovací hmota 5 kg
2 ks
tj. 2 x 5 kg = 10 kg
· Cihla dutá


20 ks
· Dvířka vanová 30/30
1 ks

· Křížek 2,5 PVC

1 ks
Pracovní příkaz č. 475 A/01, vystavila Štáfová dne 22.5.2001

Místo opravy:

TGM 935, byt č.7, volný byt

Objednané práce: 
„Provést el revizi volného bytu“

Popis provedené práce:
„Provedení výchozí revize el. zařízení bytu po opravách el. instalace, zásuvkové, světelné okruhy, kombinovaný okruh, přívod RE chodba-byt, jistící skříň. Vypracování protokolů revize“

Odpracováno celkem:
4 hod (1 pracovník)

BEZ MATERIÁLU

Pracovní příkaz č. 491 A/01, vystavila Štáfová dne 22.5.2001

Místo opravy:

TGM 935, byt č.7, volný byt

Objednané práce: 
„Provést zednické práce po el. instalaci“

Popis provedené práce:
„Omítání na hrubo, úklid“

Odpracováno celkem:
18 hodin (2 pracovníci)

Dodací list č. 93885

Položky:
Malta hrubá 40 kg
2 ks



Malta štuk 35 kg

1 ks

Dodací list č. 93906

Položky:
Malta hrubá 40 kg
1 ks

Celkem vyskladněn a spotřebován materiál dle dodacích listů:

· Malta hrubá 40 kg

3 ks
tj. 3 x 40 kg = 120 kg
· Malta štuk 35 kg

1 ks
 tj. 35 kg
Pracovní příkaz č. 495 A/01, vystavila Štáfová dne 23.5.2001

Místo opravy:

ČSA 1036, byt č.12, nájemce p. Horváth

Objednané práce: 
„Výměna vany 150“

Popis provedené práce:
„Demontáž vany, montáž vany, napojení odpadu, zkouška těsnosti, odvoz vany, konečný úklid. Pospojování dle ČSN.“

Odpracováno celkem:
13,5 hodin (4 pracovníci)

Dodací list č. 93803

Položky:
Vana bílá smalt


1 ks



Sifon vanový


1 ks



Těsnění vanové


3,5 m



Koleno PVC 50/45

3 ks



Koleno PVC 50/87

2 ks



Nohy vanové


1 pár



Lepidlo L20 na PVC

1 ks



Tmel sklenářský 0,5kg salám
1,5 ks



Trubka PVC 50


0,5 m



Šroub 14 x 50


2 ks

Dodací list č. 93983

Položky:
Vodič CY 6 zelenožlutý
8 m



Svorka zemnicí

2 ks



Pásek CU

2 ks



Spojovací materiál
celkem za 10,- Kč

Pracovní příkaz č. 540 A/01, vystavila Štáfová dne 6.6.2001

Místo opravy:

Okružní 1087, byt č.115, nájemce p. Smíšková

Objednané práce: 
„Výměna umyvadlové baterie“

Popis provedené práce:
„Demontáž stávající baterie, montáž nové baterie, dopojení, kontrola těsnosti“

Odpracováno celkem:
3 hodiny (2 pracovníci)

Dodací list č. 93921

Položky:
Baterie umyvadlová
1 ks



Těsnění T-65-04 roh.ven
2 ks

Celkový součet dle jednotlivých pracovních příkazů a dodacích listů 29.117,40 Kč

Faktura č. 710369 ze dne 21.6.2001 na celkovou částku 79.082,40 Kč. Dodavatel BM servis a.s. ŘaVO, odběratel Město Bohumín zastoupené BM servis a.s. SÚB. Splatnost faktury 5.7.2001, úhrada 29.6.2001.

Provedené výkony (dle soupisu výkonů):

· Stud. 890 – výměna ventilů

· TGM 935 – el. instalace

· Jateční 1153 – výměna WC

· Okružní 1087 – izolace

· Jateční 1153 – výměna WC

· Jateční 152 – výměna WC

· Jateční 152 – výměna

· Stud. 890 – výměna ventilů

· Stud. 890 – výměna ventilů

· Stud. 890 – výměna ventilů

· Stud. 890 – výměna ventilů

· Stud. 890 – výměna ventilů

· Stud. 890 – výměna ventilů

· Stud. 890 – výměna ventilů

· Okružní 1087 – pročištění

· Okružní 1087 – výměna ventilů

· Příční 214 – vyčištění

· Jateční 152 – osekání stromů

· Jateční 212 – zadělání spár

· Trnková 305 – oprava

· Studentská 933 – očištění

· Okružní 1087 – výměna baterií

· Okružní 1087 – oprava 

Kontrola předložených jednotlivých pracovních příkazů a dodacích listů:

Pracovní příkaz č. 421 A/01, vystavila Štáfová dne 2.5.2001

Místo opravy:

Studentská 890, sklepní prostory

Objednané práce: 
„Výměna hl. ventilů ÚT ve sklepních prostorách“

Popis provedené práce:


Odpracováno celkem:
56 hodin (4 pracovníci)

Dodací list č. 93769

Položky:
Ventil kulový 5/4“
8 ks



Ventil KKV 1“

4 ks



Ventil KKV 3/4“

2 ks



Ventil kulový 1/2“
6 ks



Šroubení poz. 5/4“
4 ks



Šroubení rad. 5/4“
2 ks



Šroubení rad.přím 1“
4 ks



Šroubení rad.pr. 3/4“
2 ks



Šroubení rad. 1/2“
6 ks



Kohout nap/vyp 1/2“
16 ks



PILKA REMS žlutá
2 ks



Tuk A4 MOGUL 250g
1 ks



Těsnění 5/4“ hol.šr.
10 ks



Konkor velký

2 ks

Dodací list č.93918

Položky:
Prodloužení 3/4“x25
6 ks



Ventil kulový 6/4“
2 ks



Šroubení poz. 6/4“
2 ks



Šroubení poz. 5/4“
1 ks



Konopí 


0,5 kg



Plátek pilový

2 ks



Kohout nap/vyp

2 ks



Nátrubek poz.3/4“
2 ks



Zátka poz. 3/4“

2 ks



Těsnění rad 5/4“ kling.
4 ks

Dodací list č. 00205

Položky:
Acetylen LTP

0,250 ks



Drát svařovací

1 kg

VII. Kontrola prováděné běžné údržby dům č.1064-1065, tř.Dr.Beneše

Kontrola prováděna dne 
20.9.2001

Kontrolované období
01-09/2001

Zjištěné skutečnosti:

Faktura č. 41017 ze dne 19.1.2001 na částku 937,10 Kč, splatnost 2.2.2001, uhrazena dne 5.2.2001. Dodavatel BM servis a.s. ŘaVO.

Pracovní příkaz č.37/F/01 ze dne 15.1.2001, vystavila Fichnová.

Objednané práce: „Zasklít sklepní okno“

Popis provedené práce: „Vyčištění a přesklení sklepního okna drátosklem 83x53 cm.“

Práci prováděl 1 pracovník 3,5 hod. dne 17.1.2001, cena dle pracovního příkazu 937,10 Kč.

Faktura č. 710056 ze dne 31.1.2001 na částku 14.105,50 Kč, splatnost 14.2.2001, uhrazena dne 13.2.2001. Dodavatel BM servis a.s. ŘaVO.

Pracovní příkaz č.52/F/01 ze dne 16.1.2001, vystavila Fichnová.

Objednané práce: „Vyměnit vložku FAB u napojovacích uzlů ÚT, 2 x N4.“

Popis provedené práce: „Demontáž starých vložek FAB, montáž nových vložek FAB, vybírání vody z jímky.“

Práci prováděli 2 pracovníci 2 hod. (celkem odpracovány 4 hod.) dne 30.1.2001.

Dodací list č. 90657

Položka:

Vložka FAB
2 ks

Cena dle pracovního příkazu
1.016,50 Kč

Pracovní příkaz č.82/F/01 ze dne 26.1.2001, vystavila Fichnová.

Objednané práce: „Opravit HDS.“

Popis provedené práce: „Uhořelý drát v HDS, oprava, dotažení spojů, výměna pojistky 63A.“

Práci prováděli 2 pracovníci 2 hod. (celkem odpracovány 4 hod.) dne 25.1.2001.

Dodací list č. 126

Položka:

Pojistka 63A
1 ks

Cena dle pracovního příkazu
1.240,50 Kč

Faktura č. 36/2001 ze dne 15.6.2001 na částku 69.982,80 Kč, splatnost 25.6.2001, uhrazena dne 28.6.2001. Dodavatel Lumír PLUTA, Bohumín.

Objednávka č. 274/4/01 ze dne 18.4.2001, vystavil ing.Strnad, termín dodání - neuvedeno

Objednané práce: „Objednáváme opravu fasády + nástřik (v barvě viz. balkony) u domu tř.Dr.E.Beneše 1064.“ Cca 70.000,- Kč

Faktura č. 2001/209 ze dne 19.7.2001 na částku 75.820,50 Kč, splatnost 2.8.2001, uhrazena dne 26.7.2001. Dodavatel AREA.stavby s.r.o., Bohumín.

Objednávka č. 527/7/01 ze dne 11.7.2001, vystavil ing.Strnad, termín dodání 31.7.2001

Objednané práce: „Objednáváme u Vás položení mrazuvzdorné a protiskluzové dlažby na balkonech domu tř.Dr.E.Beneše 1064, oprava balk. kójí.“

 Cca 80.000,- Kč

Faktura č. 40/2001 ze dne 31.8.2001 na částku 61.635,- Kč, splatnost 10.9.2001, uhrazena dne 7.9.2001. Dodavatel Jiří Klíma.

Pracovní příkaz č.477/F/01 ze dne _________, vystavila Fichnová.

Objednané práce: „Opravit okna v celém bytě (výměna části okenních rámů).“

Popis provedené práce: „Vyřezání poškozených částí oken, vsazení nových vlysů oken, dodání nových okenních křídel a balkonového křídla.“

Cena dle pracovního příkazu
8.232,- Kč

Faktura č. 710426 ze dne 12.7.2001 na částku 6.686,40 Kč, splatnost 26.7.2001, uhrazena dne 17.7.2001. Dodavatel BM servis a.s. ŘaVO.

Pracovní příkaz č.562/F/01 ze dne 25.6.2001, vystavila Fichnová.

Objednané práce: „Upravit plech na střeše nad dilatační spárou tak, aby netekla voda ze střechy na zem – zatápí sklepy.“ Tř.Dr.E.Beneše 1065 – pravá část

Popis provedené práce: „Oprava plechů na střeše. Úprava oplechování tak, aby voda stékala do žlabu..“

Práci prováděli 2 pracovníci (celkem odpracováno 5 hod.) dne 9. a 10.7.2001.

Cena dle pracovního příkazu
735,- Kč

Pracovní příkaz č.84/F/01 ze dne 26.1.2001, vystavila Fichnová.

Objednané práce: „Vyměnit vanovou desku - zhnilá.“ Tř.Dr.E.Beneše 1065/7 nájemce p. Habina.

Popis provedené práce: 
není

Práci prováděli 

neuvedeno

Cena dle pracovního příkazu
1.239,- Kč

(Není podpis mistra)

Souhrn závad a nedostatků z kontroly provádění běžné údržby:

· Není důsledná kontrola skutečně provedené práce

· Nedostatečná kontrola spotřebovaného materiálu

· U prací, které prováděla firma KLÍMA nejsou vystavovány objednávky nebo smlouvy, práce jsou zadávány pouze prostřednictvím „Pracovních příkazů“

· Doklady k provedeným akcím jsou uloženy na několika různých místech

· Bytová technici mají omezenou možnost zasahování a rozhodování o provádění BÚ

· Některé pracovní příkazy nejsou vyplněny – podpis mistra, provádějící pracovník, čas, apod.

· Není důsledně prováděna refakturace prací, které dle vyhlášky hradí nájemník

· Není důsledně prováděna refakturace zůstatkové hodnoty zařizovacích předmětů pokud dochází k jejich výměně před uplynutím doby životnosti

· Při provedení refakturace není vystornována příslušná položka v evidenci nákladů – nesouhlasí pak účetní evidence s operativní evidencí

· Ve skladové evidenci je uváděna jednotka pro obklady „ks“, správně by mělo být „m2“ nebo „bal“

· Při upřesňování jednotlivých dotazů časté přehazování odpovědnosti technik na mistra, investory a naopak

· Na objednávkách není uváděn termín dokončení

· Cena na objednávkách uváděna „cca“ bez určení, zda se jedná o cenu bez nebo s DPH, zda je cena konečná apod.

· Některé faktury proplaceny po datu splatnosti

Zpětná vazba k „Opatření vyplývající z kontroly hospodaření“ ze dne 26.10.2001

Č.spisu 4, autor Sobaniec

Odstavec „běžná údržba“

Ad „není důsledná kontrola skutečně provedené práce“

V komentáři k závadě uvádí obstaravatel, že „není známo co vedlo autora k tomuto tvrzení“ a přitom v další položce „nedostatečná kontrola spotřeby materiálu“ v komentáři sám obstaravatel připouští, že „…není možno bez fyzické přítomnosti při provádění zakázky…“. Z toho je zřejmé, že není u každé zakázky fyzická přítomnost odpovědných pracovníků a tedy potvrzuje uváděnou závadu.

Ad „nedostatečná kontrola spotřeby materiálu“

Přímo souvisí  s prováděním kontroly prováděné práce, dále pak tato závada vyplývá z předložených kontrolovaných dokladů, např. dle Dodacích listů k Pracovnímu příkazu č.340/A/01 vyskladněno a spotřebováno celkem 200 kg malty hrubé, 8 ks (m2) obkladaček, 50 kg lepidla na obklady, 10 kg spárovací hmoty, avšak dle Dodacích listů k Pracovnímu příkazu č.404 A/01 vyskladněno a spotřebováno 40 kg malty hrubé, 4 ks (m2) obkladaček, 2 kg lepidla na obklady a 10 kg spárovací hmoty, tedy na 8 m2 obkladů je v prvním případě spotřebováno 50 kg lepidla na obklady a 10 kg spárovací hmoty a ve druhém případě na 4 m2 obkladů pak pouhé 2 kg lepidla na obklady a 10 kg spárovací hmoty. 

Obklady

lepidlo

spárovací hmota

8 m2

50 kg

10 kg

4 m2

2 kg

10 kg

Pokud bude brána za základ spotřeba lepidla 2 kg na 4 m2 obkladů, pak pro obložení 8 m2 by teoreticky měla spotřeba lepidla být cca 4 kg a ve skutečnosti byla překročena více než 12x. U spotřeby spárovací hmoty je situace taktéž velmi nejasná, neboť na obklady v různé výměře je spotřeba stejného množství.

Dále pak např. dle Dodacích listů k Pracovnímu příkazu č.491 A/01 vyskladněno a spotřebováno celkem 40 kg malty hrubé a 35 kg malty štukové, přičemž v popisu provedené práce je uvedeno „omítání na hrubo, úklid“. Není tedy zřejmé, na co byla vyskladněná malta štuková spotřebována. Rovněž toto souvisí s kontrolou provedené práce, kdy žádný z odpovědných pracovníků obstaravatele tento rozpor mezi pracovním příkazem a dodacím listem neprověřil.

Ad „není prováděna důsledně refakturace dle vyhlášky“

Vyhláška, na kterou se obstaravatel odvolává vcelku přesně a podrobně stanovuje, které práce a opravy bytu hradí pronajímatel a které hradí nájemce. Není nutno stanovovat „pravidla“ jak navrhuje obstaravatel, je zapotřebí se uvedenou vyhláškou v praxi řídit a používat ji. Pro přesnost je třeba uvést, že se jedná o nařízení vlády č.258/1995 Sb. Dřívější úprava byla vyhláška min.spravedlnosti č. 45/1964 Sb., jejíž platnost skončila 13.11.1995.

Ad „při provedení refakturace není vystornována příslušná položka v evidenci nákladů“


Jak tedy ošetřit stav, aby operativní i účetní evidence nákladů na jednotlivé domy byly v souladu?

Dochází tady ke stavu, že v operativní evidenci jsou vyšší náklady na domy, než v evidenci účetní, což přináší problémy.

Odstavec „velké opravy

Naprosto fatální selhání, obstaravatel se vyjadřuje k méně podstatné závadě (subdodavatel) a hlavní a podstatné závady nechává bez komentáře (termín podpisu smlouvy před termínem výběrového řízení, termín předání staveniště před termínem objednávky prací, termín ukončení akce dle předávacího protokolu před předáním díla dle stavebního deníku, z toho vyplývající nesprávné naúčtování penále za překročení termínu), dále pak dvojí uvedení jedné položky v rozpočtu (Bezručova 130 – oprava střechy – viz. text zápisu), fakturace nákladů na revizi hromosvodu z položky velkých oprav, úhrada celé ceny díla, přestože v předávacím protokolu jsou závady, které do doby kontroly stále nebyly odstraněny, apod.

